

## FICHE PROJET 2024

### Axe 2 – Appuyer les projets de territoire, bâtir les documents cadre

#### **SCoT SUD ARDENNES** **Participation à l'élaboration du SCoT Sud Ardennes**

N° Projet : 206 01 01 au 206 06 01  
Chef de projet :  
**Marie-Christelle BOCART**  
[mc.bocart@audrr.fr](mailto:mc.bocart@audrr.fr)

#### **ATTENDUS DES TRAVAUX AU REGARD DU PPA**

Dans le cadre de l'axe 2 du programme de travail partenarial dont l'objet est d'appuyer les projets de territoire, de bâtir les documents cadre, l'Agence poursuit en 2024 sa mission d'accompagnement du Syndicat Mixte Sud Ardennes dans l'élaboration du SCoT Sud Ardennes.

Ces travaux consistent à mener les observations, réflexions et études contribuant à l'élaboration de ce document. Il s'agit également d'apporter un conseil technique et juridique par un partage d'expériences, dans la conduite de la procédure d'élaboration du SCoT.

Le Syndicat du SCoT Sud est seul compétent dans l'élaboration du SCoT Sud. Cette procédure n'est ni confiée ni déléguée à l'Agence. Aussi, les tâches administratives (comptes rendus, formalisation de courriers, délibération...), logistiques (organisations, lieux de réunions...) et de communication (publications, diffusion de supports...) restent celles du Syndicat.

#### **OBJECTIFS ET MÉTHODE**

##### **Les objectifs attendus pour 2024**

- 1. Accompagner le syndicat mixte dans la formalisation du dossier pour l'arrêt de projet du SCoT.**
  - Actualisation du diagnostic et de sa synthèse, finalisation de l'évaluation environnementale.
  - Confirmations techniques, politiques et ajustements d'écriture du projet (PAS, DOO).
  - Rédaction des explications du projet, des indicateurs de suivi.
- 2. Participer à la mise en œuvre des modalités de concertation du public et à la consultation des personnes publiques associées ou consultées** par la réalisation de support et l'animation de réunions.

##### **Les modalités**

Les modalités proposées recouvrent les travaux d'expertises techniques, en collaboration avec les services des collectivités et les personnes publiques associées ou consultées, et les travaux d'échanges et de co-construction avec les élus.

## GRANDES ÉTAPES D'AVANCEMENT DU PROJET, CALENDRIER

GRANDES ETAPES D'ELABORATION	DATE	OBSERVATIONS
<b>PHASE 1</b>	<b>2019</b>	<b>Éléments de DIAGNOSTIC/ EIE – Enjeux et Objectifs</b>
Délibération de prescription du SCoT Sud Ardennes	23 avril 2019	
Lancement de l'élaboration	Juin 2019	
4 Ateliers enjeux	Novembre 2019	
Séminaire de synthèse et objectifs du PADD	18 décembre 2019	Validation de la trame de PADD
<b>PHASE 2</b>	<b>2020</b>	<b>Approfondissement du DIAGNOSTIC/ EIE</b>
Approfondissement des éléments de Diagnostic et de l'EIE	Janvier à septembre	Rendu du rapport intermédiaire effectué en septembre
Comité Syndical : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation du diagnostic et des enjeux pour validation.</li> <li>- Présentation du Nouveau contenu possible du SCOT, lié à l'Ordonnance de la Loi ELAN</li> </ul>	28 Octobre 2020	Validation des enjeux Volonté exprimée d'opter pour le contenu modernisé du SCoT. (délibération ultérieure)
<b>PHASE 3</b>	<b>2021 - 2022</b>	<b>PAS – Orientations Générales – Débat d'orientations</b>
TRAVAUX PAS : Approfondissement de la trame de PADD.	Janvier à octobre 2021	Réunions thématiques préparatoires aux ateliers (7 réunions) et 3 Ateliers thématiques (septembre – octobre)
Réunion PPA N°1	20 octobre 2021	
Comité syndical : Synthèse des travaux du PAS	17 décembre 2021	Synthèse des échanges : points saillants et points d'arbitrage
Trame de PAS (version 2)	Décembre 2021 à février 2022	Nouvelle proposition de trame de PAS intégrant les résultats des travaux. Note : Ambition démographique
<b>Débat d'orientations du PAS</b>	<b>5 avril 2022</b>	
Ajustement du PAS	Avril - mai	Suivant débat
Réunion PPA N°2	14 septembre 2022	

Réunion publique	14 septembre 2022	
<b>PHASE 4</b>	<b>2022-2023</b>	<b>DOO et leviers d'actions</b>
<b>TRAVAUX DOO : co-construction des objectifs</b>	<b>Avril à octobre</b>	Objectifs : définir une 1 <sup>ère</sup> version du DOO
<b>Ateliers de concertation</b>	16 novembre 2022 25 janvier 2023	
<b>Comité syndical : Synthèse des ateliers</b>	<b>15 février 2023</b>	Réunion de restitution
<b>Comité syndical : 1<sup>er</sup> Arbitrage politique</b>	15 mars 2023	à partir de la 1 <sup>ère</sup> version du DOO
<b>Approfondissement du DOO</b>	<b>mars à décembre 2023</b>	<b>Etude technique et validation du DOO</b>
<b>PHASE 5</b>	<b>2024</b>	<b>Formalisation du dossier d'arrêt du SCoT</b>
<b>Comité syndical : DOO en projet</b>	6 février 2024	
<b>réunion avec les EPCI</b>	<b>non programmée</b>	
<b>Concertation publique et réunions de consultations des PPA</b>		<b>Objectif : Bilan de la concertation mi-avril reporté.</b>
Réunion technique Région GE	4 avril 2024	<b>Etude des compléments</b>
Réunion PPA N°3 - DOO	13 mai 2024	<b>dernières observations de l'Etat sur le DOO reçues en août 2024</b>
<b>Réunion publique</b>	<b>non programmée</b>	
<b>Réunion CDPENAF</b>	<b>novembre ?</b>	
<b>Formalisation de l'Arrêt de projet</b>	<b>juin à décembre 2024</b>	<b>Objectif : Arrêt de projet à juillet 2024 initialement reporté à décembre</b>

## INFORMATIONS ET SUIVI DES LIVRABLES

LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
<b>Rapport Intermédiaire</b> Diagnostic/EIE + Synthèse	Equipe projet		15 septembre 2020	

LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
Note de réflexion : scénarios « Consommation foncière pour le SCoT Sud Ardennes »	CD-BL-MCB		07 décembre 2020	Réunion mensuelle GSUD-3 présidents
Note : « Loi LOM » Prise de Compétence Mobilité	CD-ABL-MCB		1 <sup>er</sup> février 2021	Réunion mensuelle GSUD-3 présidents
Note « objectifs et orientations des ateliers du PAS »	JT-AD-JB-CD-MCB		19 mars 2021	
Concertation publique – Fiche technique SCoT- schéma étapes de procédure	MT-LR-MCB		22 mars 2021	Document transmis pour concertation publique
Réunions préparatoires aux ateliers thématiques : Support et Compte-rendu	JT-AD-JB-BL-MCB		du 17 juin au 09 septembre 2021	7 réunions préparatoires réalisées
PAS 3 Ateliers - Support et Compte-rendu	JT-AD-JB-BL-MCB		22 septembre 2021 23 septembre 2021 12 octobre 2021	
Réunion des personnes publiques associées N°1 : Support et animation	MCB		20 Octobre 2021	
Note Conférence des SCoT et bilan des ateliers PAS	MCB		2 novembre 2021	Réunion mensuelle GSUD-3 présidents
PAS Synthèse des ateliers	MCB		Novembre 2021	Synthèse et Rapport
PAS Trame (version 2)	MCB		21 janvier 2022	
PAS Note Ambition démographique et besoins en logements	MCB + MP+ SB		27 mars 2022	Réunion mensuelle GSUD-3 présidents
PAS Support du débat et animation	MCB		5 avril 2022	débat en CS
PAS Trame (version 3)	MCB		30 mai 2022	
PAS Tableau d'analyse des observations de l'ÉTAT	MCB		18 janvier 2023	réponses à valider
DOO Note « objectifs des ateliers de concertation du DOO »	MCB		1 <sup>er</sup> juillet 2022	présentée en Comité syndical
Réunion des personnes publiques associées N°2 : Support et animation	MCB		14 septembre 2022	
Réunion Publique N°1 : Support et animation	MCB		14 septembre 2022	

LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
DOO Support des 3 premiers ateliers et animation	équipe projet		16-novembre 2022	DOO-Proposition d'Hypothèses
DOO Note « Armature Urbaine »	MCB		16 décembre 2022	DOO-Proposition d'Hypothèses
DOO Note « Habitat »	MCB+ MP+ SB		16 décembre 2022	DOO-Proposition d'Hypothèses
DOO Support des 2 derniers ateliers et animation	équipe projet		25 janvier 2023	DOO-Proposition d'Hypothèses
DOO Synthèse des ateliers	équipe projet		2 février 2023	présentée en Comité syndical
<b>DOO version 1</b>	<b>MCB+CD</b>		<b>9 mars 2023</b>	
DOO support -1ers Arbitrages politiques	MCB		15 mars 2023	présenté en Comité syndical
DOO version 1 complétée	MCB+CD		14 avril 2023	complétée suite CS
<b>DOO version 2</b>	MCB+CD		<b>10 novembre 2023</b>	Complétée suite à réunions techniques <b>Consultation DDT en cours</b>
<b>DOO version 3</b>	MCB		<b>mai 2024</b>	intégration des observations de la Région Grand Est
LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
Réunion CDPENAF : Support et animation	MCB			
Réunion Publique N°2 : Support et animation	MCB			
Réunion des personnes publiques associées N°3 : DOO Support et animation	MCB		13 mai 2024	
Comités syndicaux et réunions EPCI (supports et animation)	MCB	<b>réunions EPCI non programmées</b>	février 2024	
Diagnostic, synthèse actualisés et évaluation environnementale rédigée.	équipe projet	Mars 2024 <b>reporté</b>		
PAS et DOO finalisés	MCB+CD	Avril 2024 <b>reporté</b>		
Réunion des personnes publiques associées N°4 : Pré-arrêt de projet Support et animation	MCB	<b>non programmée</b>		

LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
Réunion en CDPENAF Support et animation	MCB	novembre ?		
Rédaction des explications du projet, des indicateurs de suivi.	MCB	Mai 2024 reporté à octobre novembre		
Dossier d'arrêt de projet	équipe projet	Juin 2024 reporté à décembre		

### CALENDRIER DE TRAVAIL PREVISIONNEL POUR LES DOCUMENTS CADRE :

voir ANNEXE

### COMPLÉMENT AU CAHIER DES CHARGES

OBSERVATIONS
néant

### PROJETS CONNEXES

PROJETS	REMARQUES
PLUI Argonne-Ardennaises (élaboration)	Réflexion commune SCoT/PLUI : - Orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique du PLUi (en l'attente du DAACL du SCoT) - TVB
Etude préalable à l'OPAH Sud Ardennes	Analyse des besoins en Habitat
Observatoire du foncier et Atlas des tissus urbains du Pays rethélois	Analyse de l'évolution du foncier/Objectifs ZAN
Traduction du plan paysage éolien du Département des Ardennes dans les documents de planification	Fiches-outils / choix de traduction dans le SCoT ou PLU(i)
SCoT Nord Ardennes (élaboration)	
SCoT de la Région de Reims (révision)	
PLUiH du Grand Reims	

### VIE DU PROJET

PARTENAIRES CONCERNES	Courriel
<b>Référent SCoT Sud :</b> Communauté de communes du Pays rethélois <b>PAULINE BLANC</b> Responsable service Planification / ADS et Habitat - chargée des stratégies d'aménagement	<a href="mailto:p.blanc@cc-paysrethelois.fr">p.blanc@cc-paysrethelois.fr</a>

Pôle Développement Territorial	
Communauté de communes 2C2A Dossier suivi par : <b>ELODIE COURTOIS</b> Responsable du Pôle Urbanisme / Habitat	<a href="mailto:e.courtois@argonne-ardennaise.fr">e.courtois@argonne-ardennaise.fr</a>
Communauté de communes des Crêtes Préardennaises Dossier suivi par : <b>ADELINE DOYEN</b> , Chargée de Mission Habitat Urbanisme	<a href="mailto:adeline.doyen@lescrettes.fr">adeline.doyen@lescrettes.fr</a>
<b>REUNIONS &amp; ECHANGES SUR LE PROJET AVEC LES PARTENAIRES</b>	<b>Date &amp; lieu</b>
Réunion technique : Présentation de la Méthodologie 2020	10 février 2020 à l'AUDRR
Réunion technique avec la Communauté de communes Argonne Ardennaise	12 février 2020 à Vouziers
Réunion technique avec la Communauté de communes des Crêtes Préardennaises	14 février 2020 à Poix-Terron
Réunion technique avec la Communauté de communes du Pays rethémois	26 février 2020 à Poix-Terron
Rencontre technique des personnes publiques associées : Etat, Chambre d'agriculture, Conseil Départemental	06 mars 2020 à Charleville-Mézières
Réunion technique avec GRDF	01 juillet 2020 (visio)
Réunion technique : Etat d'avancement des travaux, méthodologie, modalités de concertation publique.	02 juillet 2020 (visio)
Intervention au Comité Syndical : état d'avancement	07 juillet 2020
Intervention au Comité Syndical : - Présentation des principaux éléments du diagnostic et enjeux - Présentation du Nouveau contenu du SCOT, suites aux Ordonnances/Loi ELAN	28 octobre 2020 à Acy-Romans
Réunion mensuelle des présidents d'EPCI : Présentation de la note de Réflexion sur la consommation foncière du territoire du SCoT Sud.	7 décembre 2020 à Poix-Terron
Réunion technique : Présentation de la Méthodologie 2021	26 janvier 2021 <ZOOM
Intervention à la réunion mensuelle des présidents d'EPCI (SCoT Planning 2021 et Loi LOM)	01 février 2021 à Poix-Terron
Intervention en Comité syndical : Méthodologie 2021	13 avril 2021
Intervention à la réunion mensuelle des présidents d'EPCI : SCoT : Foncier (scénarios- note complémentaire ) et Etude de préfiguration OPAH Sud Ardennes)	03 mai 2021 à Poix-Terron
Réunions préparatoires avec les référents élus	du 17 juin au 09 septembre 2021
Réunion de Cadrage : ateliers PAS	26 août 2021 à Rethel

3 ATELIERS THEMATIQUES du PAS	22 septembre 2021 23 septembre 2021 12 octobre 2021
Réunion technique AUDRR/DDT 08	13 octobre 2021
Réunion des PPA N°1	20 octobre 2021
Intervention à la réunion mensuelle des présidents d'EPCI (Conférence des SCoT – bilan des ateliers PAS)	05 novembre 2021
Intervention au Comité Syndical (synthèse des ateliers)	17 décembre 2021
Réunion Technique : méthodologie 2022	13 janvier 2022
Interventions à la réunion mensuelle des présidents d'EPCI	tout au long de l'année 2022
Réunion des PPA N°2 + 1 <sup>ère</sup> réunion publique	14 septembre 2022
5 Ateliers de concertation du DOO	16 novembre 2022 et 16 décembre 2022
Intervention à la réunion mensuelle des présidents d'EPCI méthodologie 2023	6 février 2023
Intervention au Comité syndical (synthèse des ateliers)	15 février 2023
Intervention au Comité syndical (DOO version 1)	15 mars 2023
Réunions techniques approfondissement du DOO	mai à décembre 2023
Intervention au Comité Syndical (DOO version 2 + 1 <sup>ères</sup> observations Etat)	6 février 2024
Réunion publique n°2	13 mai 2024
<b>Réunions techniques finalisation du DOO (observations de l'Etat + Région)</b>	<b>mai à novembre 2024</b>
<b>Réunion CDPENAF</b>	<b>novembre 2024</b>
<b>Intervention au Comité Syndical (pré-arrêt + bilan de la concertation)</b>	<b>décembre 2024</b>

## ANNEXE : CALENDRIER PREVISIONNEL 2024

