

FICHE PROJET 2024

Axe 1 – Analyser le territoire, partager la connaissance, anticiper les changements

OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENT **Observatoire de l'action climatique**

N° Projet :
Chef de projet :
Stéphane BERNARD
s.bernard@audrr.fr

ATTENDUS DES TRAVAUX AU REGARD DU PPA

Dans le cadre de son Plan Climat Air, Energie Territorial (PCAET) et sur proposition du Conseil de Développement, la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR) souhaite se doter d'un outil d'observation et de pilotage à la fois stratégique et opérationnel à travers le lancement d'un Observatoire de l'Action Climatique. Ce travail d'observation sera mené en coordination avec l'évaluation menée par ATMO Grand Est vis-à-vis de l'évolution des dix ambitions à horizon 2030.

OBJECTIFS ET MÉTHODE


Les objectifs de l'observatoire :

- Assurer la bonne mise en œuvre des axes stratégiques du PCAET (GES, consommation énergétique et développement EnR, polluants de l'air, adaptation au changement climatique et démarche de résilience)
- Assurer un suivi et une évaluation régulière des actions menées dans le cadre du PCAET et de leurs impacts locaux et globaux
- Observer et analyser les trajectoires d'évolution
- Mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés par le PCAET
- Mettre à disposition du grand public un rapport annuel sur l'action climatique du Grand Reims.

Cet observatoire s'articulera autour de **2 grands volets** :

- **Volet 1** : Indicateurs de suivi et d'évaluation des axes stratégiques du PCAET
- **Volet 2** : Indicateurs de suivi et d'évaluation des actions du PCAET

Cet observatoire pourrait évoluer vers la mise en place d'un outil cartographique interactif développé par l'Agence et permettant de faciliter l'appropriation des données en lien avec l'action climatique.



GRANDES ÉTAPES D'AVANCEMENT DU PROJET, CALENDRIER

GRANDES ÉTAPES D'ÉLABORATION	DATE	OBSERVATIONS
RAPPEL DES TRAVAUX 2023		
Définition des indicateurs	Mars – Septembre 2023	
Validation des indicateurs avec le collège scientifique et le collège société civile	Septembre 2023 – Janvier 2024	
FEUILLE DE ROUTE 2024		
Analyse des remarques des 2 collèges sur les indicateurs	Janvier 2024	AUDRR + DTE
Collecte des données auprès des différentes direction CUGR + Partenaires	Janvier – Mars 2024	Collecte réalisée par la DTE
Comité de pilotage	Avril 2024	
Analyse des données et rédaction d'un rapport	Avril – Mai 2024	AUDRR
Réunion des collèges	Fin mai 2024	
Analyse du rapport par les 2 collèges	Juin – Aout 2024	
Diffusion du rapport	Septembre 2024	

INFORMATIONS ET SUIVI DES LIVRABLES

LIVRABLE	ÉQUIPE PROJET	DATE DE RENDU PRÉVISIONNELLE	DATE DE RENDU EFFECTIVE	OBSERVATIONS
Tableau de bord	SB	Septembre 2024		

COMPLÉMENT AU CAHIER DES CHARGES

OBSERVATIONS

PROJETS CONNEXES

PROJETS	REMARQUES
PCAET	
Note impacts de la crise énergétique	

VIE DU PROJET

PARTENAIRES CONCERNÉS	Courriel
CUGR	michel.zaegel@grandreims.fr elise.morineau@grandreims.fr
RÉUNIONS & ÉCHANGES SUR LE PROJET AVEC LES PARTENAIRES	Date & lieu